



ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗРИ – 226 от 29.06.2018г. на Николай Чунчуков – Кмет на Район „Източен“, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности и поддържане на улици и техните съоръжения, пътни платна, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Източен“ – община Пловдив“

На 29.06.2018г., в 10:30 ч., в сградата на Район „Източен“, находяща се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 274, заседателна зала, започна своята работа Комисията, назначена със Заповед № ЗРИ – 226 от 29.06.2018г. на Николай Чунчуков – Кмет на район „Източен“, в състав:

Председател:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: заместник-кмет на Район „Източен“ и

Членове:

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: началник отдел „ФС и СД“ на Район „Източен“;

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: главен инженер на район „Източен“;

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустройство“;

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: началник отдел „АПО, К и ЧР“ на Район Източен“.

До приключване на публичната част от заседанието на комисията не се явиха представители на участниците или средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 от ППЗО).

В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № ЗРИ – 226 от 29.06.2018г. – да отвори, разгледа, оцени и класира получените в посочената по-горе процедура оферти, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в решението и обявлението за откриване на процедурата и утвърдената документация за участие, Комисията извърши следното:

I. Откриване на заседанието:

Председателят на Комисията откри заседанието и запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № ЗРИ – 226 от 29.06.2018г.

Комисията получи списъка на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и установи, че в определения от Възложителя срок е подадена 1 /една/ оферта. Предложение е подадено в срок, в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана в съответствие с всички изисквания, от:

№	Име на организацията подава оферта	Дата на получаване	Час на получаване	Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, посочени върху плика	Начин на подаване на офертата (лично/пълномощ но/по пощата)	Лице, подало офертата
7000-368	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	28.06.2018г	15:46	Пловдив, бул. „Найчо Цанов“ № 8	лично	Огнян Димитров

II. След като членовете на Комисията се запознаха със списъка на участниците в обществената поръчка, попълниха и представиха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП за наличие или липса на обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

III. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с представената оферта и се установи следното:

- **Оферта № с вх. № 7000-368 от дата 28.06.2018г. – 15:46 ч., от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:**

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от четирима членове на комисията.

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както следва:

1. Опис на представените документи;

2. Един брой компактдиск;

3. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Приложение № 1, съдържащо:

- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, жителите и търговците в близост до строителните обекти – *Приложение № 1.1.*;
- Списък с описание на материалите – *Приложение № 1.2.*;
- Списък с описание на механизацията и оборудването – *Приложение № 1.3.*;
- Работна програма.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП (Приложение № 2);

г) декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП (Приложение № 3);

д) декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП (Приложение № 5).

На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП членовете на Комисията подписаха техническото предложение на участника.

4. Плик „Предлагани ценови параметри“.

Председателят закри публичната част на заседанието в 10:50 часа и Комисията взе решение да продължи своята работа на 04.07.2018г.

IV. На 4 юли 2018г. Комисията продължи своята работа на закрито заседания за разглеждане на документите съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, и констатира следното:

IV.1. По отношение офертата на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД:

1. Приложен **списък** на съдържащите се в опаковката документи, подписан от управителя на дружеството;
2. Участникът представя **един брой ЕЕДОП**, записан в ПДФ файл, подписан с валиден електронен от управителя на дружеството – инж. Недялко Бекиров, в качеството му на лице съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗОП;

2.1. Проверка на ЕЕДОП, представен от "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД:

- Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата;
- Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и подизпълнители (съгласно отбелязаното в част II, съответно раздел „В“ и раздел „Г“ на ЕЕДОП);
- По отношение преценката относно покриване на **критериите за подбор**:
 - Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): участникът "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД посочва регистрация в Камарата на строителите в България – ЦПРС - http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=1572;
 - Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61 от ЗОП):
 - ✓ участникът "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че е застраховал професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителните работи и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си, за което да има валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“, за което притежава, *Застрахователна полица № 17213P10004 от Застрахователна компания „УНИКА“ АД*;
 - ✓ участникът "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП – **6,15**.
След справка в Търговския регистър и публикувания годишен финансов отчет за 2017г. на участника Комисията установи, че тази информация е коректна.
 - Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП): участникът "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че е изпълнил **тринайсет строителни обекта** с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата, които покриват и изискването за обем:
 - ✓ „Ремонт на улици, булеварди и пътища, находящи се на територията на гр. Пловдив по обособени позиции: 3-та обособена позиция: Ремонт на улици и булеварди в район Източен и Тракия“, на стойност -798 180,00 лв. /без ДДС/, крайна дата на изпълнение - 21.10.2013 г., Възложител -Община Пловдив, Изпълнени СМР: Фрезование на асф. настилка до 10см; Полагане на битумен разлив; Преасфалтиране с плътна смес тип А с модифициран битум с деб. 4 см - 20284 м²; Възстановяване на основен пласт с непътен асфалтобетон с деб. 4 см - 9751м²; Направа на нови бордюри 18/35/50 - 240м; Възстановяване на основен пласт от трошен камък; Подмяна решетки на ДШ и капаци на РШ; Доставка и полагане на армираща мрежа със стъклени нишки; Полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светлоотразяващи перли;
 - ✓ „Реконструкция на ул. Богомил от ул. П.Д.Петков до бул.Източен, подобект: от п.т.4 до п.т.22“, на стойност - 547 820,63 лв. /без ДДС/, дата завършване на изпълнението на 05.12.2013 г., Възложител - Община Пловдив, Изпълнени СМР: Част "Пътна"- Разваляне на паважна настилка, доставка и полагане на основа от НТК - 1722 м³; полагане на тротоарни плочи - 1469 м²; бордюри 15/25 см - 223 м; доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък с дебелина 13 см - 860 т; доставка и полагане на непл.АБ 4см - 265т и ПАБ с

полимермодифициран битум 4см - 305т (3180 м³); доставка и полагане на цветен АБ (червен) - 40 т, Част "ВиК"- направа на нови ДШ и подмяна капацы на стари РШ, изграждане на тръбна канална мрежа;

- ✓ „Рехабилитация на ул."Димитър Талев" в участъка от бул. "Александър Стамболийски" до землищната граница на град Пловдив", на стойност - 578 688,02 лв. /без ДДС/, крайна дата на изпълнение - 04.04.2014 г., Възложител - Община Пловдив, Изпълнени СМР: Фрезозване на асфалтова настилка до 10 см, полагане на битумизиран трошен камък, преасфалтиране с неплътен АБ с деб. 4 до 6 см, полагане на армираща мрежа със стъклени нишки, преасфалтиране с плътен АБ, тип А с полимермодифициран битум 4 см, доставка и полагане на НТК, направа на асфалтов тротоар, почистване и изграждане на стабилизирани банкети с фрезозан асфалт, направа на тротоарна настилка, подмяна на капацы и решетки на РШ и ДШ, термопластична хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация;
- ✓ „Основен ремонт на бул. "Македония" в участъка от ул. "Даме Груев" до бул. "Никола Вапцаров", гр. Пловдив", на стойност - 1 198 989,21 лв. /без ДДС/, дата завършване на изпълнението - 27.11.2014 г., Възложител - Община Пловдив, Изпълнени СМР: Част "Пътна": Демонтажни работи - разкъртване на настилки, тротоари и бордюри, вкл.извозване на отпадъка; Изкопни работи за пътно легло, Обратно засипване с баластра, вкл. уплътняване - 657,45 м³; Доставка и полагане на основа от НТК с дебелина 45 и 25 см - общо 5414 м³; Доставка и монтаж капацы от 450/450 до 900/900 см - 56 бр; Доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/6 см (вибропресовани) - 4735 м² и тактилни плочи - 50 м²; Доставка и полагане на бордюри - общо 2302 м (15/25/50 - 1702 м и 8/16/50 - 600 м); Доставка и полагане на армираща мрежа със стъклени нишки - 800 м²; Доставка и полагане на бит.основа с трошен камък -2707 т, неплътен АБ - 902 т и плътен АБ тип "А" с полимермодиф. битум - 902 т; Хоризонтална маркировка с термопластична боя - 320 м²; Вертикална сигнализация - 90 бр. пътни знаци; Част Канализация: Изграждане на нови РШ и ДШ - общо 23 бр.; Почистване на съществуващи РШ и подмяна на капаците им със самонивелиращи се - 21бр.; Част Електро: Изместване на кабелни линии НН,СрН и слаботокови линии; ремонт на контактна мрежа;
- ✓ „Реконструкция на ул."Йордан Ковачев" и ул."Васил Петлешков" гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик—, на стойност -968 792,97 лв. /без ДДС/, дата завършване на изпълнението - 11.12.2014 г., Възложител -Община Пещера, Изпълнени СМР: Реконстр. на ул."Йордан Ковачев" - гр.Пещера: Част Пътна: Демонтажни работи, изкопни и разваляне на настилки; бордюри 15/25/50 и 18/35/50см - 1438м (35 м и 1403 м); тротоарна настилка от плочи 30/30/5 см (вибропресовани) - 2758м²; повдигане на РШ и ДШ; трошено-каменна настилка - 1911,46м³; доставка и полагане на неплътен АБ с дебелина 6см и 4 см - 670,73т и плътен АБ с дебелина 4 см - 553,37 т; част Водопровод: преместване и ремонт на съществуващ водопровод с обща дължина 251м от ПЕВП тръби ф 90, ф 40 и ф 32; част Улично осветление: - с 19 стълба с височина 9м, както и окабеляване; Реконстр. на ул."Васил Петлешков" гр. Пещера: Изкопни работи, демонтажни работи и фрезозване; направа настилка от НТК - 1620,95 м³; доставка и полагане на бордюри 18/35/50 - 1934м;

повдигане на РШ и ДШ и преасфалтиране с неплътен АБ - 6 см - 595,5 т и с плътен АБ с дебелина 4см и 5см - 585,59 т;

- ✓ „Основен ремонт на ул. "Петко Д. Петков" - от ул. "Богомил" до бул. "Княгиня Мария Луиза", на стойност - 1 069 366,77 лв. /без ДДС/, дата завършване на изпълнението -09.02.2015г., Възложител - Община Пловдив, Изпълнени СМР: Част "Пътна": основа от НТК – 4630 м³; бордюри 15/25/50 и 8/16/50 - 1 825 м; Тротоарна настилка от бет.плочи 30/30/6 (вибропресовани) -3204 м²; тактилни плочи - 20 м²; битуминизирана основа с трошен камък - 1888 т;армираща мрежа със стъклени нишки - 2 027 м², Неплътен АБ - 760 т; Плътен АБ тип "А" - 190 т и Плътен АБ с полимермодифициран битум - 760 т (9600 м²), Част "Вук": доставка и монтаж РР тръби - 171 м, подмяна на ДШ , почистване на РШ и подмяна на капаците със самозаклучващи се ; РЕ-НД тръби за ПХ; нови пожарни хидранти, част "Електро": доставка и полагане на PVC тръби - 1264 м, направа на нови шахти с капак - 16 бр., подмяна на капаци на съществуващи шахти,изкопни работи, доставка и полагане на кабели 380 м, изграждане на светофарна уредба комплект (4 бр. стълбове 7 м, 4 бр. стълбове 4 м, 4 бр. светофарни секции ф 210, 8 бр. светофарни секции ф 300, 8 бр. пешеходни секции, 4 бр. автомобилни броячи) и т.н.

- Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (**чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП**): участникът "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че разполага с:

- ✓ Технически ръководител, с Висше образование, Магистър-инженер, специалност „Промислено и гражданско строителство, Професионален опит 22 години;
- ✓ Специалист /отговорник/ „Контрол по качеството”, Висше образование, Строителен инженер, спец. "Транспортно строителство", притежаващ Удостоверение № *** за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, Професионален опит 22 години;
- ✓ Експерт /отговорник/ по здравословни и безопасни условия на труд, средно специално образование, Строителен техник специалност „Строителство и архитектура, притежава валидно Удостоверение № *** за „Координатор по безопасност и здраве при работа по време на изпълнение на строителството по чл. 5, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г., Професионален опит 9 години.

- Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:20XX или еквивалентен, с обхват строителство (**чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП**): участникът декларира наличието на Внедрена система за управление на качеството за строителна дейност по стандарт ISO 9001:2015: Сертификат № 214417-2017-AQ-BGR-RvA за внедрена система за управление на качеството за строителна дейност по стандарт ISO 9001:2015, със срок на валидност до 06.03.2020г., с обхват: „Строителство, проектиране и инженеринг на пътища, пътни съоръжения и градски комуникации. Производство и полагане на асфалтови смеси. Ремонт, възстановяване и зимно поддържане на републикански и общински пътища. Строителство, проектиране и инженеринг на водопроводни и канализационни мрежи. Строителство, проектиране и инженеринг на енергийна инфраструктура и др.”; издаден от „DNV GL Business Assurance B.V.И,

акредитирана от „Raad Voor Accreditatie (Dutch Accreditation Council) (RvA) – член по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация

3. Оферта, която включва:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от управителя на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. На този етап Комисията констатира единствено наличието на техническото предложение на участника;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП – изготвена по образец, представена в оригинал и подписана от управителя на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП – изготвена по образец, представена в оригинал и подписана от управителя на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - изготвена по образец, представена в оригинал и подписана от управителя на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП, Комисията установи, че участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД отговаря на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което единодушно реши участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Предвид необходимостта от определяне на графика за работата на комисията, на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП Председателят и членовете ѝ приеха решение следващото заседание, на което да бъде разгледана офертата на участника, да се провери нейното съответствие с предварително обявените условия и да се оцени по показателите за оценка, обхващащи параметри от техническото предложени, да се проведе на 10 юли 2018г., в 13:00 часа.

На 10.07.2018г., в 13:00 ч., в сградата на Район „Източен“, находяща се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 274, заседателна зала, продължи своята работа Комисията, назначена със Заповед № ЗРИ– 226 от 29.06.2018г. на Николай Чунчуков – Кмет на район „Източен“, в състав:

Председател:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: заместник-кмет на Район „Източен“ и

Членове:

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: началник отдел „ФС и СД“ на Район „Източен“;

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: главен инженер на район „Източен“;

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустройство“;

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

на длъжност: началник отдел „АПО, К и ЧР“ на Район Източен“.

I. Председателят откри заседанието на комисията и оповести дневния ред:

- разглеждане на офертата (в частта на техническото предложение) на участника и проверка за нейното съответствие с предварително обявените условия – чл. 56, ал. 2 от ППЗОП;
- оценка на офертата по показателите, обхващащи параметри от техническото предложение на допуснатия до този етап участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – чл. 57, ал. 2 от ППЗОП.

I.1. В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разгледа техническото предложение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, извърши проверка за съответствието му с предварително обявените условия и констатира следното:

Участникът е представил в оригинал предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя, изготвено по образец като приложение към документацията, подписано от представляващия дружеството управител.

А) Участникът предлага подробно разписан пакет от мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, жителите и търговците в близост до строителните обекти:

A.1) Участникът е предвидил следните мерки за намаляване на затрудненията по аспекта „физически достъп“, а именно:

- *монтиране на предпазни заграждения и пасарелки, ограждане и обозначаване с табели на изкопите, поставяне на рампи при необходимост, ясно обозначаване и ограждане на строителната площадка;*
- *организация за ритмично зареждане на обекта с материали без презапасяване; разполагане на механизацията извън часовете за работа в производствено-техническата база на дружеството, находяща се на територията на гр. Пловдив;*
- *за да се сведе до минимум неудобството и опасността за населението, се предвижда изпълнението на СМР на къси участъци; в края на всеки работен ден ще се следи да не се оставят сгради без достъп, както и всички кръстовища в района да са свободни за движение на МПС; на колите с особен режим на движение – Бърза помощ, Пожарна и Полиция ще бъде осигурен непрекъснат достъп през целия период на СМР;*
- *предварително информиране на местното население за затваряне на съответните улици;*
- *придвижване на строителната техника по маршрути, които да не създават рискови ситуации в уличното движение и да не пречат на останалите участници в движението, както и извън пиковите часове на деня; работниците ще бъдат извозвани с помощта на автобуси и микробуси, за да не допуска допълнително натоварване с голям брой леки автомобили.*

A.2) Участникът е предвидил следните мерки за намаляване на затрудненията по аспекта „достъп до комунални услуги (водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, газоснабдяване, телефон и интернет)“, а именно:

- *запознаване със съществуващите подземни комуникации и трайно маркиране на същите и сътрудничество с местното ВиК дружество, ЕВН България и останалите собственици на подземни комуникации;*
- *при неизбежно прекъсване на комуникации се предвижда своевременно уведомяване на населението с посочване началото на времетраенето му; при невъзможност комуникацията да се възстанови в*

кратък срок следва да се осигурят цистерни и водоноски с питейна вода/агрегати/генератори или временни връзки за захранване на мрежата в конкретния случай;

- осигуряване на контейнери или найлонови чували за събиране на твърди отпадъци и извозването им, за да не се изчерпва капацитета на обществените контейнери за отпадъци.

A.3.) Участникът анализира и възможността от възникване на обществено недоволство, като предлага и конкретните мерки за избягване на такова.

A.4) Описаните дейности за контрол се отнасят за всички изброени по-горе мерки, като са посочени обосновка за приложимост в конкретната обстановка, прогнозна ефикасност, обезпеченост с финансов ресурс и дейности за контрол на изпълнението на всяка мярка. Описаните дейности за мониторинг се отнасят за всички изброени мерки.

Б) Участникът предлага следните гаранционни срокове за строителните работи:

- Гаранционен срок за машинно изкърпване на дупки и деформации в настилката: **1 /една/ година;**
- Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес и строителство на нова улица: **2 /две/ години;**
- Гаранционен срок за ръчни кърпежи: **12 /дванайсет/ месеца;**
- Гаранционен срок за доставка и монтаж на комплект капак за ревизионна шахта: **1 /една/ година;**
- Гаранционен срок за доставка и монтаж на дъждоприемна шахта: **8 /осем/ години.**

В) Участникът прилага списък с подробно описание на материалите и оборудването, попълнен с всички изисквания на Възложителя, съдържащ 6 страници.

Г) Участникът прилага и Работна програма, съдържаща:

- Организация за изпълнение на СМР:
 - ✓ Условия за изпълнение на поръчката;
 - ✓ Приемане на изпълнените СМР;
 - ✓ Взаимодействие с възложителя и всички заинтересовани лица;
 - ✓ Дейности, свързани с изграждането на строежа;
 - ✓ Основни нормативни изисквания;
 - ✓ Последователност на изпълнение на строителните етапи;
 - ✓ Технологии на изпълнение на основните СМР на обекта;
- Трудови ресурси:
 - ✓ Състав на екипа, предвиден за изпълнение на поръчката;
 - ✓ Разпределение на отговорностите на членовете на инженерно-техническия състав.
- Транспортна техника, механизация и оборудване;
- Организация и контрол на качеството на СМР:
 - ✓ Организационна схема при доставка на материали;
 - ✓ Техническа база и организация за осигуряване на контрол на качеството;
 - ✓ Методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта;
 - ✓ Строителна лаборатория към „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:
 - ✓ Методика за изпълнение и контрола на плана за безопасност и здраве;
 - ✓ Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност, мерки за ликвидиране на пожари и/или аварии.

- Опазване на околната среда.

Предвид извършената проверка за съответствие на представеното от участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предложение за изпълнение на поръчката с предварително обявените от Възложителя условия и установеното съответствие на офертата с тях, във връзка с констатациите си Комисията допуска до оценка по показателя „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, жителите и търговците в близост до строителните обекти“.

1.2. Оценка на офертата по показателите, обхващащи параметри от техническото предложение на допуснатия до този етап участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – чл. 57, ал. 2 от ППЗОП:

Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛ “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, жителите и търговците в близост до строителните обекти”		
КРИТЕРИИ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1) предвидени са три и повече мерки за намаляване на затрудненията по отношение на: физически достъп и достъп до комунални услуги (водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, газоснабдяване, телефон и интернет)	20	1) Участникът е предвидил пет мерки за намаляване на затрудненията по аспекта „физически достъп“, а именно: - монтиране на предпазни заграждения и пасарелки, ограждане и обозначаване с табели на изкопите, поставяне на рампи при необходимост, ясно обозначаване и ограждане на строителната площадка; - организация за ритмично зареждане на обекта с материали без презапасяване; разполагане на механизацията извън часовете за работа в производствено-техническата база на дружеството, находяща се на територията на гр. Пловдив; - за да се сведе до минимум неудобството и опасността за населението, се предвижда изпълнението на СМР на къси участъци; в края на всеки работен ден ще се следи да не се оставят сгради без достъп, както и всички кръстовища в района да са свободни за движение на МПС; на колите с особен режим на движение – Бърза помощ, Пожарна и Полиция ще бъде осигурен непрекъснат достъп през целия период на СМР; - предварително информиране на местното население за затваряне на съответните улици; - придвижване на строителната техника по маршрути, които да не създават рискови ситуации в уличното движение и да не пречат на останалите участници в движението, както и извън пиковите часове на деня; работниците ще бъдат извозвани с помощта на автобуси и микробуси, за да не допуска допълнително натоварване с голям брой леки автомобили.
2) предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявявания на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора		Участникът е предвидил три мерки за намаляване на затрудненията по аспекта „достъп до комунални услуги (водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, газоснабдяване, телефон и интернет)“, а именно: - запознаване със съществуващите подземни комуникации и трайно маркиране на същите и сътрудничество с местното ВиК дружество, ЕВН България и останалите собственици на подземни комуникации; - при неизбежно прекъсване на комуникации се предвижда своевременно уведомяване на населението с посочване началото на времетраенето му; при невъзможност комуникацията да се възстанови в кратък срок следва да се осигурят цистерни и водоноски с питейна вода/агрегати/генератори или временни връзки за захранване на мрежата в конкретния случай; - осигуряване на контейнери или найлонови чували за събиране на твърди отпадъци и извозването им, за да не се изчерпва капацитета на обществените контейнери за отпадъци. <u>Участникът анализира и възможността от възникване на обществено недоволство, като предлага и конкретните мерки за избягване на такова.</u> 2) Описаните дейности за контрол се отнасят за всички изброени по-горе мерки, като са посочени обосновка за приложимост в конкретната обстановка, прогнозна ефикасност, обезпеченост с финансов ресурс и дейности за контрол на изпълнението на всяка мярка. Описаните дейности за мониторинг се отнасят за всички изброени по-горе мерки.

II. Комисията взе решение отварянето на плика с предлаганите ценови параметри на допуснатия участник да се проведе на 20 юли (петък) 2018г., в 10:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на район „Източен“ – община Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 274, гр. Пловдив, като не по-късно от два работни дни преди тази дата следва да се обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисия съгласно Заповед № ЗРИ – 226 от 29.06.2018г. на Кмета на Район „Източен“:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Дата на изготвяне: 13.07.2018г.